

Periódico La VozSe retrasa el Hospital del IMSSPeriódico La VozEl fin de semana pasado el secretario general de la sección XII del sindicato del IMSS, Marco Antonio Fuentes López estableció que el avance era de un 33 por ciento a 5 meses de que venciera el termino contractual de la empresa ara la entrega de la ...

**Leer más:** [IMSS: Google Noticias](#)